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Le cas SIGMA

SIGMA est un équipementier automobile qui fabrique des sous-ensembles mécaniques et
¢lectroniques a destination des principaux constructeurs automobiles mondiaux. L’effectif de
["entreprise est d’environ 900 personnes et son chiffre d’affaires de 150 M€.

La Direction de I'entreprise s’inquié¢te du manque d’appropriation du progiciel par les
utilisateurs et d’un état des stocks en sous-ensembles et composants resté trés élevé par
rapport aux normes de la profession. Deux ans aprés le « go live »', les résultats attendus avec
I"acquisition d’'un ERP ne sont pas au rendez-vous, I'entreprise est dans une impasse avec son
systéme d’information.

La couverture fonctionnelle du progiciel - un des leaders du marché des ERP - regroupe les
fonctions : Achats, Logistique interne, Fabrications (plusieurs unités), Industrialisation,
Controle de Gestion, Stocks, Qualité, Maintenance sur deux sites industriels relativement
¢loignés 'un de "autre. Une interface avec le logiciel spécifique des Ventes permet une
communication journaliére pour la mise a jour de I’'ERP.

La direction de S/GMA demande a deux experts en Management de projets ERP d’intervenir
pour I'aider a redresser et stabiliser la situation dans la durée. Les objectifs de la mission
sont :'@?‘)\identiﬁer les causes racines et la nature des dysfonctionnements rencontrées avec
I'usage du progiciel. (2) Analyser leurs impacts sur le niveau des stocks. (3) Faire des
préconisations sur (1) & (2) et étudier le dispositif de mise en ceuvre le mieux adapté par
rapport aux enjeux de la situation. Dans un premier temps, et pour ne pas s'éparpiller, une
ligne de fabrication pilote est désignée par la direction de I’entreprise pour mener cette
mission.

Quelques semaines plus tard, les deux experts font un récit de leurs analyses en portant
un regard critique sur les dimensions suivantes :

1-Dimension technique et technologique de I'ERP
2-Dimension comportementale des acteurs
3-Dimension organisationnelle

1. Dimensions technique et technologique de ’ERP
1.1.Données transactionnelles

Dés les premiers contacts avec le terrain, I'attention des deux experts s’est portée sur
["utilisation d’un lecteur optique de codes a barres par un opérateur. Cet instrument permet la
saisie automatique, en liaison radio (temps réel) avec I’ERP, de données par lecture code
barre de fiches suiveuses accompagnant les lots de fabrication. L¥opératéur semblaitavoir des
difficultés dans I’utilisation de cet appareil et avait beaucoup de mal a expliquer ce ¢ t
-&.famNous avons rencontré par la suite une dizaine de personnes et chacune donnait une
version différente de I"utilisation de cet instrument. Le cadre du service ayant peu de temps a
nous accorder nous renvoya a 'agent de maitrise qui a son tour nous conseilla de rencontrer
une jeune femme chargée de ces aspects informatiques a propos de ces lecteurs optiques de
codes a barres. Aprés entretien avec la personne en charge de cette problématique, nous
découvrimes que ¢’était clle qui finalement maitrisait le micux la gestion des stocks a I'aide
du progiciel. En effet, elle passait tout son temps a corriger des absences de saisies ou des
données erronées dans I'ERP. Cette opératrice (intérimaire) régulait les dysfonctionnements

" Déploiement du progiciel.
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de saisies transactionnelles de ’ensemble des lignes de fabrication d’une des usines du site
industriel. Les corrections apportées par cette personne au quotidien représentaient environ
5% de la masse totale des anomalies de 1’unité de production. Les 95% d’erreurs non traitées
étant absorbées la nuit par les traitements du progiciel.

1.2.Données de base
Certains résultats émanant des traitements de la gestion de production montrent des
aberrations quant a I’expression des besoins d’approvisionnements en composants €t sous
ensembles. Une recherche approfondie des causes montre que les nomenclatures, gammes et
données de stocks sont mal renseignées dans les fichiers de base de I’ERP (conversion
d’unités, quantités, temps, emplacements, cofits).

1.3.Données de paramétrage
Les temps de cycles des processus physiques’ réels et la maniére dont ils sont paramétrés dans
I’ERP montrent des écarts de temps importants. Ces écarts affectent la planification des
opérations et in fine les délais donnés aux clients. La logique métier au sein des ateliers n’est
pas le reflet de la logique transcrite dans le progiciel.

1.4.Unc gestion dec I’espace-temps atrophiée

Dans sa structure interne, les programmes du progiciel sont cadencés selon une organisation
du temps. L’ERP peut étre assimilable a une horloge et un calendrier. Il intégre, notamment
en gestion de la production, des espaces temps différents du long terme au court terme.
L’enchainement de ces espaces temps dans I’ERP peut se faire de maniére automatisée ou
manuellement’. Notre attention s’est portée sur la structuration de I’espace-temps’ de
I’entreprise. En synthése, nous observons qu’une petite partie du progiciel est utilisée pour
une gestion a court terme des ateliers. Seul le Calcul des Besoins Nets en composants et sous-
ensembles est activé pour la gestion des stocks et les propositions d’ordres d’achats, de
fabrication et de transferts entre sites. La synchronisation des charges et des capacités des
ateliers est totalement occultée. Le résultat de cette absence de synchronisation [produits
disponibles - ressources disponibles] se matérialise par une saturation des ateliers en ordres de
fabrication. Les lancements’ des ordres de fabrication sont effectués en aveugle par
I’ordonnancement, les ateliers étant considérés comme des ressources a capacités infinies. Les
conséquences de cette maniére de procéder se traduisent par un engorgement démesuré des
encours de fabrication. Par ailleurs, un nombre trés important d’Ordres Fabriqués (OF) ne
sont pas soldés dans le systtme ERP alors que ces derniers sont terminés physiquement et
pour certains livrés aux clients depuis plusieurs mois. De plus, certaines lignes de fabrication
produisent sans ordre !

1.5.Les impacts d’unc intégration informationnelle mal maitrisée

L’interaction des données de transactionnelles, de base et de paramétrage combinées aux
traitements périodiques du Calcul des Besoins et de [’interfagage « Ventes» pour le
rafraichissement des données clients dans I’ERP se traduisent in fine par une pollution
compléte du systéme décisionnel de I’entreprise. Cette propagation de la désynchronisation
des flux physiques et informationnels s’accentue par I’effet répétitif et automatisé de mise a
Jour des données par le systtme. Le niveau des stocks n’est qu’une traduction des
dysfonctionnements internes propagés par ’outil informatique intégré quant a lui.

Les acteurs de I’entreprise, sur la base d’informations erronées prennent des décisions pour
engager des actes métier en décalage avec la réalité. On comprend mieux pourquoi I’ERP est
la cible de tous les maux. Ainsi, par le biais de “ /’intégration informationnelle” apportée par
’ERP, des commandes sont proposées a I’acheteur alors que cela n’est pas nécessaire ou

* L alignement des machines de production.

' Par exemple le passage du Plan Industricl et Commercial (PIC) au Plan Dirccteur de Production (PDP).
* Linchainement du temps du long terme au court terme

* Décision d’exécution d’un ordre de fabrication cn atelicr
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I'inverse. Le principe est identique pour les propositions d’ordres de fabrication dans les
ateliers, de méme pour les échanges de sites a sites par ordres de distribution interposés. Le
service commercial s’oppose a D'administration des ventes pour des délais clients et la
logistique livre ces derniers dans ['urgence a grands frais de taxis. Il faut noter, dans ce
contexte, que la pression des clients est forte car les équipementiers automobiles sont soumis
a un juste a temps sévere de la part des constructeurs automobiles. Cet état de crise engendré
par la pollution du systéme informationnel met ["entreprise en difficulté.
2. Dimension comportementale des acteurs

2.1.L’appropriation du progiciel intégré par les utilisateurs
L’exemple des saisies des données transactionnelles décerit dans les paragraphes précédents
caractérise une absence d’appropriation du progiciel par les utilisateurs. Partant de ce constat,
nous avons organisé des séances de formation pour les équipes postées et concu des supports
utilisateurs avec une grande rigueur pédagogique. Une semaine plus tard, nous avons constaté
que ces formations n’avaient apporté aucune amélioration quant aux absences de saisies et
saisies erronées. Depuis la fin des formations, les supports utilisateurs étaient restés sans
consultation sur les postes de travail et le suivi des anomalies demand¢ aux agents de maitrise
sans retour. En participant a des formations dispensées cette fois par I’éditeur de I'ERP, nous
avons observé un grand nombre d’absents parmi les intéressés, certains cadres ne faisant pas
participer leur personnel. De plus dans les formations dites d’experts les quelques présents
demandaient a I’éditeur de revenir sur les notions de base de leur domaine de compétences
plutdt que d’approfondir de nouvelles fonctionnalités.
Conclusion : plusieurs mois aprés la mise en ccuvre de I’ERP, la distance séparant 1'utilisateur
du progiciel n’avait que trés peu évoluce.

2.2.Le non-respect des procédures
Les formations aux saisies transactionnelles n’ayant pas atteint leurs objectifs d’appropriation
par les utilisateurs, notre fenétre de réflexion s’est déplacée vers le management. Le
management n’est pas impliqué dans I'utilisation du progiciel. Les cadres et agents de
maitrise enfouis dans 'urgence apparente du quotidien et la quantité de problemes a régler
estiment que les saisies transactionnelles sont secondaires voire du ressort d’une tierce
personne. lls critiquent le manque de formation des utilisateurs alors qu’ils n’inscrivent pas
leur personnel aux séances de formation dispensées par I’éditeur !

2.3. Les pratiques paralléles
Familiarisés avec notre présence sur le terrain, les opérateurs abandonnent peu a peu leurs
réticences a s’exprimer. Dans les échanges professionnels, nous remarquons que le plus grand
concurrent du progiciel est le tableur * Excel 7. Pas du tout en confiance avec le progiciel,
chacun essaie de gérer au mieux son activité avec les outils bureautiques disponibles sur le
réseau. Le probléme est que les données du progiciel sont mises a jour en temps réel et
qu’avec cet outil transactionnel la photo du moment n’est jamais la méme. Chacun se
reconstitue a mesure du temps sa propre base de données. Lors des réunions de travail, plutot
que d’utiliser les listings du progiciel, les participants viennent avec leurs données
personnelles qui, selon cux, sont fiables. Le temps de réunion qui devrait étre consacré aux
prises de décisions du court et moyen terme est utilisé pour tenter de rétablir une cohérence
informationnelle entre les données des participants. Souvent, sous la pression du court terme,
la réunion de travail est annulée ou reportéc a la semaine suivante et des décisions
individuelles sont alors prises localement a partir de données incohérentes avec le
tonctlonncmcnt et leq contmmtes des autres SB]VICLS operatlonnuls et fonctlonncls. Ceb
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2.4.Un cloisonnement des fonctions resté intact
D’une ligne de fabrication a "autre les pratiques sont différentes. La réalisation de supports de
formation sur une ligne de fabrication ne peut étre dupliquée sur une autre alors que la
relation vis-a-vis du systeme d’information est la méme (transaction.identique). Cet aspect des
choses montre que les pr _egeSsus industriels n’ont pas été étudiés ‘en profondeur pendant la
phase projet et que chaque atelier campe sur ses positions dans ’indifférence générale.
Une des caractéristiques de la gestion de production repose sur une bonne synchronisation
entre I’ordonnancement des opérations et la réalité des aléas (pannes machines, absences
d’opérateurs ...) de la fabrication. Nous observons un défaut de communication entre ces
deux services. Dans notre cas, I’ordonnancement® des fabrications appartient a la fonction
logistique. Cet ordonnancement se fait sans tenir compte des contraintes de la fabrication des
ateliers d’une part, mais aussi des capacités finies de chacune des lignes de fabrication : les
postes goulets. Les ordres de fabrication sont donc lancés dans les ateliers sans tenir compte
de la charge de I'encours. Un quart des ordres sont réellement actifs, certains n’ont jamais été
cloturés sur le plan informatique alors que physiquement les produits finis ont été livrés chez
le client depuis plusieurs mois !
Le département « industrialisation » congoit des nouveaux prodmts mais fait également le
choix de nouveaux composants pour remplacer les anciens. Les tests protﬁtypages
. nouveaux produits se font sans réelle,commumcatlo;l avec le 1 a pro
voient réquisitionner leurs machines et des matiéres premiéres dqa réservées pour de réels.
besoins clients.. Le remplacement des anciens composants par les nouveaux apparait aux yeux
des agents d’ordonnancement au moment ot ces derniers sont en passe de confirmer les
ordres de fabrication pour la journée de travail. Le probléme avec I'ERP est
qu’instantanément le stock du composant remplacé devient obsoléte et que les commandes de
réapprovisionnement déja lancées auprés des fournisseurs se traduisent en pertes financicres
pour I’entreprise. Des composants sont ainsi jetés a la benne en grande quantité. Nous avons
été invités par les opérateurs a constater ces gaspillages mais nous n’avons pas pu obtenir de
chiffres de la part des cadres responsables des lignes de fabrication et encore moins de la part
du controle de gestion.
L’intégration informationnelle du progiciel modifie le réle et le pouvoir des acteurs. Partant
d’un réseau d’information informel ou plus ou moins formel, les dysfonctionnements liés aux
cloisonnements des fonctions étaient peu visibles et se réglaient en partie par des
arrangements entre les personnes. Le workflow’ technique du progiciel, fait remonter en
surface ces dysfonctionnements. En effet, celui qui ne joue pas le jeu de renseigner au bon
moment devient trés vite identifiable. Par ailleurs celui qui maitrise bien le systéme attire une
certaine forme de respect vis-a-vis de ses collégues et une méfiance de la part de sa hiérarchie.

2.5. Les impacts liés aux comportements du passé

Les ¢éléments moteurs qui se sont impliqués dans le projet depuis son origine sont aujourd’hui
démotivés et quittent I’entreprise. L’ERP voulu au départ par la direction générale comme
outil de différenciation face a la concurrence produit les effets inverses de ceux attendus.

Deux ans aprés la mise en ceuvre de I’ERP, le niveau des stocks globaux est resté élevé (soit
2,5 fois supérieur a la moyenne dans la profession). nsbudget formation des utilisateurs a étc
-englouti_sans réels retours d’appropriation, trés peu de personnes dans Pentreprise sont
autonomes-avee | usage du progicicl. Les‘comportements décrits prEcédcmmcnt sont centféq
surJes-résultatssimmédiats locaux (produire), en-conservantles habitudes de travail du passé.
Le manque d’investissement personnel dans I’acquisition des fonctionnalités du progiciel se *
traduit_par une _absence de. capitalisation.de. connaissances de I’outil sur le moyen termé
pourtant vitale-au developpemcnt des.activités del’entreprise! Cette absence d’investissement

6 - . . . . Ly N . .
Planification court terme des ordres de labrication selon le délai ou d’autres contraintes propres aux ateliers,
" Iinchainement transversal et synchronisé des tiches.
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accroit les pratiques de contournement du progiciel. Chacun admet en coulisse que la
formation et I'apprentissage sont des éléments incontournables mais peu dépassent en réalité
ce discours.

Le eloisoninement des fonetions resté intact pose probléme aux acteurs dans 'utilisation du
systeme d’information : “ d’autres saisissent des informations partout dans ['enireprise. Je
n'ai pas le droit d’aller voir untel pour savoir si ce que j'ai fait est correct, mon chef
n'apprécierait pas . La question qui revient sans cesse en surface est qui fait quoi ? Sur ce
point il convient de préciser que les parametres du systéme ne sont pas respectés par le
management. Dans de nombreux cas, nous avons constaté que l’encadrement ou certains
acteurs “ bricolaient ” les paramétres du progiciel a leur guise pour gérer leurs pratiques
locales. La direction générale ne se risque pas sur le terrain pour prendre la température. ;

3 Dlmcnslon organlsatlonnellc

3.1.Le suivi des processus physiques
Partant d’une ligne de fabrication postée (trois équipes : matin, apres-midi, nuit), les deux
experts ont concentré leurs efforts sur la problématique des données transactionnelles. Huit
postes jalons sont répartis tout au long de la ligne de fabrication. Les saisies transactionnelles
effectuées sur ces postes jalons permettent de suivre dans le progiciel les entrées / sorties des
sous-ensembles et connaitre d’une part les quantités stockées dans les zones intermédiaires de
’encours de fabrication, d’autre part les cotts de ces stocks. Pourquoi autant de saisies a
effectuer par les utilisateurs ? D’apres les cadres de production, ¢’est le contréle de gestion
qui a imposé les postes jalons sur les processus physiques. De son c6té, le responsable du
controle de gestion rétorque que ce sont les mémes personnes qui avaient validé ces scénarios
au moment du projet. Pour I’éditeur, le progiciel doit étre alimenté avec des données fiables.
Dans le cas contraire, c’est a I'entreprise de prendre ses responsabilités. La direction ne se
prononce pas sur le sujet.
Aprés analyse, les deux experts exXpliquent que ce nombre de postes jalons n’est pas justific et
qu’ il pourrqlt -&tre réduit a deux) La mu 10mbre de points de salsles entraine une

tiplication d’erreurs de saisies transactionnelles ﬁont es surtemps passés a les corriger
penalisent la performance des ateliers. JLa désynchronisation entre flux physiques et flux

“informationnels liée aux saisies transactionnelles erronées ou manquantes est vécue comme

une véritable crise en interne et les utilisateurs regrettent 1’ancien systéme moins gourmand en
saisies transactionnelles. Le progiciel n’effectue pas de contréle de cohérence sur la saisie des
données transactionnelles, pour I’éditeur ceci est de la responsabilité des opérateurs !

3.2.Les processus physiques

L analyse approfondie des gammes et de I’encours de fabrication montre des tailles de lot de
fabrication importantes, égales aux tailles de lot de transfert interopérations. Cette politique de
lotissement se matérialise par un temps de cycle trés important. On attend par exemple que
5000 picees soient fabriquées sur la machine M1 pour effectuer ensuite un transfert de ces
5000 piéces sur la machines M2. Les deux experts montrent qu’un calcul de temps de
défilement®, avec remaniement des tailles de lots de fabrication et de transfert accompagné
d’un chevauchement des opérations reflétant, cette fois, la réalité physique de 1’écoulement
des produits, aboutit a un gain sur le cycle de la ligne de fabrication d’environ un poste de
travail, soit 8h00.

Le processus physique a été¢ paramétré dans I’ERP sur un temps gamme standard aménagé de
temps d’attente approximatifs entre les opérations. De plus le raisonnement en cadence
instantanée ne prend pas en compte le temps de montée en charge a cette cadence et les postes
goulets” n’ont pas été identifiés dans le processus.

“ Temps de passage d’un lot de fabrication dans le processus physique (du démarrage de la ligne a atteinte de sa cadence maximale)
” Machine ayant le plus petit débit de la ligne de fabrication
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Conséquences de ces modes de gestion : la planification de la production sur le court terme
(ordonnancement) est erronée.

3.3.Role des acteurs
Face 4 ce probleme de fiabilité des données (transactionnelles, de base, de paramétrage et
mode de gestion du temps), les utilisateurs se posent en permanence la question de qui fait
quoi déja évoquée dans les paragraphes précédents.
L utilisation du progiciel a modifi¢ I’environnement de travail du quotidien. Auparavant un
dysfonctionnement pouvait se traiter par téléphone ou a I’amiable entre collegues de travail ou
avec la hiérarchie. L anomalie en question, du moment qu’elle était traitée dans la journée, ne
bouleversait pas outre mesure le travail. Avec I’ERP les temps morts n’existent plus. Le
progiciel attend sa réponse et peut bloquer le reste du workflow informationnel. Son caractere
structurant demande une gz,mndc 11 igueur de la pqrt des utilisateurs. Une dgﬂﬁicultgq pour les
acteurs réside dans la maitfise | vel envire '3emelj1 informationnel /par rapport a
I’exercice de leurs actes leICI‘ du quotldlen Il cst curicux de remarquer que les actes métier
sont spécifiés dans les grilles de compétences, lorsqu’elles existent et sont utilisées, mais que
les événements informationnels' n’y sont pas. Pourtant ces derniers consomment du temps
surtout lorsqu’ils sont nombreux.
De I’ancien systéme au nouveau, ces événements informationnels sont différents. Certains
ont pu disparaitre avec ’arrivée de I’ERP, d’autres peuvent étre totalement nouveaux. L ordre
des événements informationnels peut étre également changé dans une journée de travail :  je
saisis mes données en temps réel plutot qu’en fin de journée "
La difficulté est maximale pour I'opérateur lorsque ses habitudes de travail changent avec
I amvec de ’ERP et qu il se retrouve confrontc a de nouveaux événements informationnels

e @3}%& g "mu"*'

operent en parallele, 1'un sur le metier, ’autre
ue. Amsl ddns le cas des opérateurs de la ligne de

f'a rication décrite précédemment, ik opérateur producteur se_yoit_devenir_en.méme,_temps

approwsmnnem de son propre poste de travail. 'manémégaiafnént de saisir en temps

! _&?s‘ de pmdﬁ‘ctm*' E 'ses d s de consommation J’osseda:lt amm plusxeufs
s il n’est | que des absences de saisies se manifestent
gmgs,ﬂgs 6pé1§atems sur les poste%lf. , _urtout lorsqu’il s”agit de personnel intérimaire./
Lercs"bcct des FIFO sur ces postes jalons et les sorties composants représentent une contrainte
qupplementane a as:.umc:t. On peut maintenant se poser la ‘question de savoir quel est

PN R TR

3 4 Un dcphasaﬂc entre la lug_,lquc mctlcr interne et les concepts de base de la gestion de
production

Le principe de base des progiciels est centré sur I’optimisation du parallélisme entre flux
physiques et flux financiers. Ce sont des systémes froids qui s’opposent a des systémes
vivants, dans notre cas une communauté peu réceptive aux objectifs et aux systemes de
contrdle et d’évaluation.

Quand I’entreprise avait une position dominante vis-a-vis de ses marchés, les dirigeants ne
s’intéressaient pas aux stocks intermédiaires qui faisaient la jonction entre les services et les
opérations de production. Stocks physiques ou stocks informationnels n’étaient pas a I’ordre
du jour. Au sein de cette entreprise, la transition entre les développements spécifiques locaux
et la mise en ceuvre d’un progiciel intégré se traduit par un bond mental en avant de vingt-cing
ans.

Des * boites noires ™ correspondant aux ilots de productions ot I’on savait approximativement
ce qui entrait et ce qui sortait sans savoir ce qui se faisait réellement a I'intérieur, nous

m 5 ; s . - A R
Plus petite relation avee le progiciel exemple @ Je saisis mes quantités fabriguées et rebutées
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passons a la transparence des processus et a 'unicité de I’information: Une véritable
révolution en interne !
L évaluation des résultats de production se faisait une fois par mois. Aujourd’hui des saisies
se font en temps réel et les résultats sont immédiatement disponibles. Cette évaluation pose
probléme aux producteurs : “ On veut nous controler . L’analyse de ['utilisation des
fonctionnalités du progiciel montre que I’on a plus cherché a remplacer un systéme existant
par un autre. C’est en quelque sorte une photocopie de I'ancien systéme qui a motivé un
changement minimal. Les dysfonctionnements liés a la présence de tours d’ivoire internes ont
¢té occultés.
La couverture fonctionnelle du progiciel ne traite que la gestion des stocks par I'intermédiaire
du Calcul des Besoins Nets. La gestion de I’espace-temps du long terme au moyen terme qui
permet des filtrages successifs en forme d’entonnoirs pour éviter de tout subir sur le court
terme est absente. La composante gestion des ressources charges / capacités ¢galement
absente. Ces manques de structures décisionnelles dénotent une focalisation unique sur le
court terme comme cela se pratiquait dans le passé.
Ces pratiques sont contraires aux concepts de base de la gestion de production MRPII"
embarqués par le progiciel. C’est d’ailleurs a ce niveau que le changement est difficile. Passer
du jour au lendemain aux concepts MRP provoque une fracture importante dans les
organisations industrielles. Les entreprises qui ont déja intégré ces principes de management
avec les premiers progiciels de GPAO" du marché ont moins de difficult¢ & faire un saut
technologlqm, Iors de I’ acqulsmon d’un ERP. Un travai péﬂagogxque sur ces concepts s de!
t la notion  de processus est bien un préalable avant toutes formations aux 4
fonetionnalités du progiciel. Les agents de maitrise issus pour la plupart du terrain n’ont pas
ces compétences de gestion de production. Ils ne connaissent que ce qu’ils ont vécu dans leur
activité au quotidien.

3.5.Les impacts liés 2 une organisation en déphasage avec I’'intégration informationnelle

La combinatoire des quelques ¢éléments décrits  précédemment :  histoire  de
I"entreprise/processus/role des acteurs montre que la gestion du niveau des stocks n’est pas un
travail de quelques mois comme I’envisageait la direction générale de SIGMA au début de
notre rencontre. L’ERP, qui, nous devons I"admettre, est un outil complexe n’est pour rien
dans cette affaire. Il vient perturber un monde ot chacun fait ce qu’il veut et qui n’est plus en
phase avec 'environnement externe de I’entr epusc P el oses ont ¢té approfondics
PWmeh- e 1S W”ﬁ?@m?“ﬁﬂc&nﬁenc ¢t humaing. Les
zones de pouvoir sont restées intactes, il y a unggiésistantesforte pour passer a une intégration

organisationnelle minimale et nécessaire au bon fonctionnement du progiciel. 1l mangue bien
WWMC&d;mm&glmﬁwerganisati@mael—et--wle compréhension de la part des
dugwuquefl’mlﬁl' ERP doit étre inscrit a part entiere dans le sillage de la stratégie de
I"entreprise. A cet égard il en constitue méme un desqvolets prioritaires. L entreprise est restée
centrée sur une vision métier verticalisée alors que I'ERP est construit sur une vision
transversale des activités.
Le manque d’intégration organisationnelle ou chacun fait a sa guise se résume a une gestion
du court terme atrophiée, le niveau des stocks ¢levé par rapport aux normes de la profession
régule ce dysfonctionnement majeur.
Du constat de I’absence de saisies transactionnelles ou de saisies erronées sur le terrain, notre
fenétre de réflexion se déplace maintenant vers I’équipe dirigeante. ..

"' Manufacturing Resources Planning
'* Gestion de Production Assistée par Ordinateur
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DOSSIER 1 -LE DIAGNOSTIC D’UNE :PHASE POST- PROJET ERP

Travail a faire

Quelle différence faites-vous entre la phase d’implantation d’un systéme ERP et sa
phase d’usage ? Précisez les principales caractéristiques, contraintes et enjeux de
chacune de ces phases.

Citez quatre causes racines majeures a ’origine des dysfonctionnements d’usages du
progiciel constatées chez SIGMA?

Expliquez pourquoi, deux années apres le déploiement de I’ERP, [’organisation n’est-
elle pas parvenue a s’extraire de son existant ?

Quelles actions organisationnelles, humaines et managériales allez-vous proposer a la
direction pour traiter la problématique de la pollution généralisée du systéme intégré ?

DOSSIER 2— LES PRECONISAT[ONS POUR CONDUIRE

Travail a faire

Quelles sont vos préconisations pour parvenir simultanément a une diminution
sensible du niveau des stocks (Tous types de stocks confondus) et a un meilleur usage
de 'ERP sur la ligne pilote ?

Dans ce contexte de phase post-ERP en situation de difficulté, comment traiter la
problématique de la résistance aux changements ?

Sachant que la direction de I’entreprise ne peut pas financiérement reconstituer une
équipe projet, quel dispositif proposeriez-vous pour mettre en ceuvre vos
préconisations sur la ligne pilote ?

DOSSIER 3 LES PRECON ISATIONS POUR QUE LES ACTIONS

DE CHAN GEMEN T S’INSCRIVENT DANS LA DUREE

Travail a faire

Selon vous, quelles sont les principales actions a mettre sous contrdle pour que le
changement des comportements et des pratiques s’inscrive dans la durée ?

Quel dispositif faut-il envisager pour étendre les travaux engagés sur la ligne pilote a
I’ensemble des unités de production ?
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